

PROJEKT OBNOVY VARHAN CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA V MĚLNÍCE

Dosud vynaložené finanční prostředky na obnovu varhan chrámu

2004 základní ošetření barokního průčelí (1712) varhan restaurátory	73.780 Kč
2005 restaurování skříně pozitivu (1753)	195.300 Kč
2006 restaurování řezby (mřížka velká) bez závěrečné polychromie	52.500 Kč
2006 restaurování řezby (boltec velký levý - čištění) – 1	65.000 Kč
2007 restaurování řezby (boltec velký levý – dořezby) – 2	20.000 Kč
2007 restaurování řezby (boltec velký – dořezby, petrifikace, penetrace) – 2	100.000 Kč
2007 restaurování řezby (boltec velký, malý levý - křídování)	86.971 Kč
2007 restaurování řezby (mřížka velká – dořezby) /doplatek/	9.288 Kč
2008 restaurování řezeb (boltec velký 2)	219.101 Kč
2008 restaurování řezeb (mřížka velká 2, mřížka vydutá 1, mřížky střed, mřížka malá 1)	120.899 Kč
2009 restaurování nosné konstrukce	386.136 Kč
2009 instalace prospektu v kostele	6.426 Kč
2010 restaurování řezeb	49.050 Kč
Celkem od zahájení projektu	1,384.451 Kč

Další vynaložené finanční prostředky na projekt obnovy varhan chrámu (mimo restaurování):

Projektová dokumentace (MOOS 2009)	100.530 Kč
(Psalterium – z účtu proboštství, 2010)	190.000 Kč
(Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník, 2010))	107.070 Kč
Restaurátorské průzkumy /balustráda, sochy, skříně pozitiv/ (MOOS, 2010)	27.830 Kč
Průzkumy nezbytné pro provedení rekonstrukce a obnovu jeho varhan (město Mělník 2009)	83.300 Kč
Projektová dokumentace a průzkumy celkem	508.730 Kč

Audit (vyúčtování daru Nadace ČEZ 2008, 2009) **9.996 Kč**

2011 Zpracování žádosti PZAD 2012 (MK ČR): **13.200 Kč**
(obnova kostela sv. Petra a Pavla a obnova jeho varhan)

2012 Organizace výběrového řízení na zhotovitele nových varhan **30.000 Kč**

Další výdaje celkem **53.196 Kč**

NOVÉ VARHANY

2012 Nové varhany: zálohové faktury na 1. a 2. etapu výstavby	1,390.824 Kč
2013 Nové varhany: výrobní dokumentace, ½ varhanní skříň	823.405 Kč
2013 Dokončení rekonstrukce varhanní skříň (1. etapa)	695.145 Kč
2013 Zhotovení hracího stolu včetně zabudování do varhanní skříň /50 %/ (1. etapa)	419.870 Kč
2013 Zhotovení hracího stolu včetně zabudování do varhanní skříň (1. etapa)	167.948 Kč
2013 Nový nástroj – zálohová faktura (3. etapa)	299.304 Kč

Nové varhany celkově	3,796.496 Kč
-----------------------------	---------------------

VYDÁNÍ CELKOVĚ	5,742.873 Kč
-----------------------	---------------------

31. prosince 2013

Výdaje od 1. ledna 2014 do 23. března 2014

2014 Nový nástroj - zálohová faktura (4. etapa)	466.905 Kč
2014 Pišťaly (1/2), měchy	541.571,80 Kč
2014 Podkladová vrstva polychromie	180.550 Kč
Celkem v roce 2014	1,189.026,80 Kč

Nové varhany celkem	4,985.522,80 Kč
----------------------------	------------------------

Projekt celkově	6,931.899,80 Kč
------------------------	------------------------

k 23. březnu 2014